

PORTARIA PGR/MPF N.º 317, DE 23 DE ABRIL DE 2015

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18 da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.013614/2014-18, resolve:

Art. 1º Autorizar a realização do projeto “Ministério Público pela Educação – Fase II”, sob o código P0050.1, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes membros do Ministério Público Federal para comporem a equipe do projeto:

- I. MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO, matrícula 627;
- II. SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS, matrícula 1019;
- III. ANA PAULA FONSECA DE GOES ARAUJO, matrícula 1111;
- IV. EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE, matrícula 1190;
- V. GUSTAVO KENNER ALCANTARA, matrícula 1429;
- VI. MARIANE GUIMARAES DE MELLO OLIVEIRA, matrícula 425;
- VII. MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL, matrícula 937;
- VIII. NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY, matrícula 686;
- IX. PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES, matrícula 1443;
- X. PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA KENNE DA SILVA, matrícula 1428.

Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

- I. DANIELLA DUARTE ROBERTO, matrícula 18723;
- II. LUANA GARCEZ STEIN, matrícula 17320;
- III. TATIANE SILVERIO REVOREDO GUERRA, matrícula 25322;
- IV. FERNANDO MEIRA VIANNA FILHO, matrícula 23321;
- V. BRUNO LOPES COTRIM, matrícula 19486.

Art. 4º Ficam designados a Procuradora da República Maria Cristina Manella Cordeiro como Gerente do Projeto e o Procurador da República Sérgio Luiz Pinel Dias como Gerente Substituto.

Art. 5º Autorizar o pagamento de gratificação de projeto à analista Tatiane Silverio Revoredo Guerra, matrícula 25322, não ocupante de função de confiança ou cargo em comissão, no período de 2/1/2015 a 31/12/2015, desde que atendidos os demais requisitos delineados nas Portarias PGR/MPU nº 291, de 12/6/2007, e PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011.

Art. 6º Estabelecer o prazo de até dez dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para registro das informações do projeto no Sistema Channel.

Parágrafo único. O pagamento da gratificação de projeto somente será efetivado após o respectivo registro do escopo, cronograma, custos e envio dos documentos para o Sistema Channel.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Histórico de versões

Versão	Data	Descrição	Responsável pelo preenchimento
1	12/12/14	Criação	Luana Stein
..			

Identificação do projeto

Código: P0050.1	Nome: Projeto Ministério Público pela Educação - Fase II
---------------------------	--

Dados do projeto

Patrocinador:
Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão

Unidade Gestora:
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

Gerente do projeto:
Dra. Maria Cristina Manella Cordeiro, Procuradora da República, PP/RJ

Gerente substituto do projeto:
Dr. Sérgio Luiz Pinel Dias, Procurador da República, PR/RJ

Partes envolvidas (unidades ou entes externos):

1. GT Educação da PFDC
2. Secretaria de Comunicação Social (SECOM)
3. Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC)
4. Equipe de Coordenação de Projeto (PFDC)
5. Membros do Ministério Público Federal
6. Membros do Ministério Público dos Estados
7. Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica (AMGE)

Equipe do projeto:

Membros do Ministério Público Federal:

- Ana Paula Fonseca de Góes Araújo, Procuradora da República, PRM/Anápolis/GO;
- Eduardo Ribeiro Gomes El-Hage, Procurador da República, PRM São João do Meriti/RJ;
- Gustavo Kenner Alcântara, Procurador da República, PRDC/RR;
- Mariane Guimarães de Mello Oliveira (PRDC/GO-Substituta), Procuradora da República, PR/GO;
- Mona Lisa Duarte Abdo Aziz Ismail, Procuradora da República, PRDC/PE;
- Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary; Procuradora da República, PRDC/AL;
- Paulo Rubens Carvalho Marques, Procurador da República, PRM/Guanambi/BA;
- Pedro Henrique Oliveira Kenne da Silva, Procurador da República, PRDC/AC;



Servidores do Ministério Público Federal:

- Daniella Duarte Roberto, Técnica do MPU/Administração, PGR;
- Luana Garcez Stein, Técnica do MPU/Administração, PGR;
- Tatiane Silvério Revoredo Guerra, Analista do MPU/Direito, PGR;
- Fernando Meira Vianna Filho, Técnico do MPU/Administração, PGR;
- Bruno Lopes Cotrim, Analista do MPU/Desenvolvimento de Sistemas, PGR.

Alinhamento Estratégico**Vinculação com o Planejamento Estratégico:**

A realização do projeto visa alcançar a sociedade em pelo menos três pontos já previstos no Planejamento Estratégico do MPF:

1. Proteção do Regime Democrático e promoção dos Direitos Fundamentais, por meio do acesso à educação básica de qualidade, buscando oferecer oportunidades iguais para todos;
2. Aproximação com o cidadão, buscando a participação da comunidade nos temas que envolvem as escolas;
3. Trabalho em grupo e parcerias, com envolvimento dos órgãos locais, prefeituras e órgãos públicos locais e federais. Além do alcance social, o projeto traz benefícios para a própria instituição, pois busca maior protagonismo do ministério público perante a sociedade civil em temas de relevante atuação.


Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:

- Projeto Ministério Público pela Educação – Fase I

Descrição do projeto**Finalidade:**


Este projeto visa criar uma metodologia de trabalho para o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados, com objetivo de:

1. estabelecer o Direito à Educação como prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público, evidenciando a necessidade da criação de promotorias e ofícios exclusivos de educação;
2. acompanhar a execução das políticas públicas estabelecidas pelo MEC/FNDE, bem como a adequada destinação dos recursos públicos;
3. verificar a existência e a efetividade dos conselhos sociais com atuação na área de educação;
4. identificar os motivos dos baixos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, de grande parte dos municípios e escolas brasileiras, a partir de um diagnóstico a ser levantado com a aplicação de oito questionários padronizados que serão respondidos eletronicamente pelas instituições de ensino;
5. levar ao conhecimento do cidadão informações essenciais sobre seu direito de ter acesso a um serviço de educação de qualidade, bem como sobre seu dever em contribuir para que esse serviço seja adequadamente ofertado.



Lista de entregas:

1	Coordenação Geral do Projeto	01/08/2014	31/12/2015
1.1	Grupo de Trabalho Educação	01/08/2014	31/12/2015
1.1.1	Cobrar os resultados das tarefas desempenhadas	01/08/2014	31/12/2015
1.1.2	Administrar questões residuais	01/08/2014	31/12/2015
1.1.3	Acompanhar mensalmente a produção de resultados dos projetos nos estados	01/08/2014	31/12/2015
1.1.4	Impulsionar a execução do projeto	01/08/2014	31/12/2015
1.1.5	Atualizar mensalmente as informações no sistema Channel	01/08/2014	31/12/2015
1.1.6	Garantir o preenchimento do questionário final	01/08/2014	31/12/2015
1.1.7	Administrar o grupo de email de discussões do MPEDUC	01/08/2014	31/12/2015
1.1.8	Aprimorar / retificar todo o documento de comunicação entre a equipe de coordenação e os membros executores	01/08/2014	31/12/2015
1.1.9	Atualizar mensalmente o material de conteúdo do site	01/08/2014	31/12/2015
1.1.10	Acompanhar diariamente o funcionamento do site e demandas operacionais	01/08/2014	31/12/2015
1.1.11	Acompanhar semanalmente as divulgações do projeto na mídia interna e externa	01/08/2014	31/12/2015
1.1.12	Analisar o conteúdo das matérias divulgadas do projeto na mídia interna e externa	01/08/2014	31/12/2015
1.1.13	Fomentar a publicação de matérias do projeto	01/08/2014	31/12/2015
2	Equipe de Coordenação da Execução do Projeto		
2.1	Acompanhamento da execução do projeto	01/08/2014	31/12/2015
2.1.1	Implantação e Execução do Projeto	01/08/2014	31/12/2015
2.1.1.1	Acompanhamento da implantação do projeto	01/08/2014	31/12/2015
2.1.1.1.1	1º Relatório parcial de controle de adesões	01/08/2014	30/11/2014
2.1.1.1.2	2º Relatório parcial de controle de adesões	01/12/2014	31/03/2015
2.1.1.1.3	3º Relatório parcial de controle de adesões	01/04/2015	31/07/2015
2.1.1.2	Acompanhamento das primeiras audiências públicas	01/08/2014	30/09/2015
2.1.1.2.1	1º Relatório parcial de audiência pública	01/08/2014	30/11/2014
2.1.1.2.2	2º Relatório parcial de audiência pública	01/12/2014	28/02/2015
2.1.1.2.3	3º Relatório parcial de audiência pública	1/03/2015	30/06/2015
2.1.1.2.4	4º Relatório parcial de audiência pública	01/07/2015	30/09/2015
2.1.1.3	Acompanhamento de escolas visitadas	01/08/2014	31/12/2015
2.1.1.3.1	1º Relatório parcial de escolas visitadas	01/08/2014	30/11/2014
2.1.1.3.2	2º Relatório parcial de escolas visitadas	01/12/2014	28/02/2015
2.1.1.3.3	3º Relatório parcial de escolas visitadas	01/03/2015	30/06/2015
2.1.1.3.4	4º Relatório parcial de escolas visitadas	01/07/2015	30/09/2015
2.1.1.3.5	5º Relatório parcial de escolas visitadas	01/10/15	31/12/2015
2.1.1.4	Acompanhamento das Segundas Audiências Públicas	01/08/2014	31/12/2015
2.1.1.4.1	1º Relatório parcial de segundas audiências públicas	01/08/14	31/01//2015
2.1.1.4.2	2º Relatório parcial de segundas audiências públicas	01/02/15	30/06/2015
2.1.1.4.3	3º Relatório parcial de segundas audiências públicas	01/07/2015	31/12/2015
2.2	Acompanhamento dos resultados do projeto	01/08/2014	31/12/2015
2.2.1	Acompanhamento das recomendações expedidas e TAC's	01/08/2014	31/12/2015



2.2.1.1	1º Relatório parcial de resultados do projeto	01/08/2014	30/11/2014
2.2.1.2	2º Relatório parcial de resultados do projeto	01/12/2014	30/03/2015
2.2.1.3	3º Relatório parcial de resultados do projeto	01/04/2015	31/07/2015
2.2.1.4	4º Relatório parcial de resultados do projeto	01/08/2015	31/12/2015
2.2.2	Acompanhamento das recomendações e TAC's Atendidos	01/08/2014	31/12/2015
2.2.2.1	1º Relatório parcial de resultados do projeto	01/08/2014	30/04/2015
2.2.2.2	2º Relatório parcial de resultados do projeto	01/05/2015	31/12/2015
3	Aprimoramento do WebSite	01/08/2014	30/06/2015
3.1	Diagnosticar a situação do WebSite	01/08/2014	31/08/2014
3.2	Entrega de reparos de ferramentas já existentes	01/08/2014	31/08/2014
3.3	Entrega de novas ferramentas	01/09/2014	31/12/2014
3.4	Entrega de segunda leva de novas ferramentas	01/01/2015	31/05/2015
3.5	Entrega de Relatório Final da situação do site	01/06/2015	30/06/2015
3.6	Conversão do website para idioma estrangeiro	01/01/2015	30/06/2015
4	Atuação nos Municípios	01/08/2014	31/12/2015
4.1	Implantar o projeto	01/08/2014	20/07/2015
4.2	Realizar Primeira Audiência Pública	01/08/2014	30/10/2015
4.3	Visitar Escolas	01/08/2014	31/12/2015
4.4	Expedir recomendações	01/08/2014	30/10/2015
4.5	Realizar Segunda Audiência Pública	01/11/2014	20/12/2015
5	Força de Trabalho	01/08/2014	30/06/2015
5.1	Definir o Estado	01/08/2014	30/08/2014
5.2	Realizar visitas nas escolas	01/09/2014	31/03/2015
5.3	Realizar audiências públicas	01/09/2014	31/03/2015
5.4	Expedir recomendações	01/10/2014	30/06/2015
6	Curso de capacitação	01/01/2015	30/06/2015
6.1	Curso de capacitação do sistema channel para servidores	01/01/2015	30/06/2015
6.2	Realizar workshop com os procuradores executores do projeto	01/01/2015	30/06/2015
7	Exposição fotográfica	01/01/2015	31/12/2015
7.1	Localidade 1	01/01/2015	31/03/2015
7.2	Localidade 2	01/04/2015	30/06/2015
7.3	Localidade 3	01/07/2015	30/09/2015
7.4	Localidade 4	01/10/2015	31/12/2015
7.5	Localidade 5	01/10/2015	31/12/2015

Prazo e custo do projeto	
Previsão de início:	01/08/2014
Previsão de conclusão:	31/12/2015
Previsão de duração:	518 dias
Estimativa de custo:	R\$ 1.347.418,44